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     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 12/2019

Încheiat  astăzi,  8  august  2019,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  extraordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art  art. 133 alin (2) și art

134 alin (1) lit ”a” din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ la care au participat

din cei 9 consilieri locali în funcție, un număr de 7 consilieri locali, dl Kiss Karoly și dl

David  Ferenc  fiind  absenți.  Din  oficiu  participă  dna  contabil,  dl  primar  și  secretarul

general al comunei. 

Dl primar salută prezența consilierilor locali  prezenți la ședința Consiliului Local al

comunei Valea Crișului apoi dă citire ordinei de zi a ședinței:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  solicitării  prelungirii  scrisorii  de  garanție

pentru garantarea avansului proiectului  ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea

Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”

Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de proiectare și execuție lucrări

precum și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenjare Primărie,

sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”

Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

Dl  primar  propune  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  încă  un  punct  –  rectificarea

bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul 2019.

Secretarul general al comunei Valea Crișului aduce la cunoștința consilierilor locali

documentele  prevăzute  de  art  136  alin  (8)  din OUG  nr  57/2019  privind  Codul

Administrativ apoi  propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat

cu ocazia desfăşurării  şedinţei anterioare,  a ordinei de zi propuse, precum și aprobarea



suplimentării acesteia: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu

unanimitate de voturi. 

Se  trece  la  dezbaterea  primului  punct  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind  aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului

proiectului  ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului,  sat Valea Crișului,

județul Covasna”

Președintele  Comisiei  de  activităţi  economico  –  financiare  prezintă  avizele

favorabile emise de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul

de hotărâre supus dezbaterii.

Dl  primar  precizează  că  pentru  implementarea  acestui  proiect  este  necesară

prelungirea contractului de finanțare cu un an – situație pe care am prevăzut-o de ceva

timp, având în vedere multitudinea de avize și documente care a trebuit să le obținem.

Pentru  realizarea  proiectului  am dispus  demararea  procedurilor  de  avizare  a  achiziției

publice de lucrări pentru acest obiectiv de investiții, de către CRFIR Alba Iulia etapa I –

solicitare respinsă de finanțator tocmai pentru motivul că execuția lucrărilor nu se poate

realize integral în perioada de timp rămasă conform contractului de finanțare. Pentru că

există posibilitatea reală de a nu ne încadra nici în acest termen, am fost la CRFIR Alba

Iulia și am discutat ca acest contract să-l prelungim cu 2 ani, solicitare cu care AFIR-ul nu

este  de  acord  comunicându-ne  că  nu  există  această  posibilitate  conform  procedurilor

proprii, astfel că suntem nevoiți să prelungim succesiv contractul cu câte un an în funcție

de nevoie. 

Având în vedere perioada de timp necesară pentru realizarea achiziției publice de

lucrări, evaluarea ofertelor depuse, avizarea de către finanțator – etapa a II a, realizarea

propriu-zisă  a  lucrărilor,  recepția  acesteia,  depunerea  cererilor  de  plată  –  depășește

perioada  contractuală  înscrisă  în  cadrul  Contractului  de  finanțare  nerambursabilă  nr

C0720AM00021671500429/18.05.2017 fiind  necesară  încheierea  unui  Act  adițional,  se

propune  prelungirea  scrisorii  de  garanție  emisă  de  Fondul  Naţional  de  Garantare  a

Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN în vederea garantării avansului

pentru  Proiectul  ”Rețea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Valea  Crișului,  sat  Valea

Crișului, județul Covasna”. 

Consilierii locali sunt de părere că acest proiect are cele mai multe probleme privind

implementarea însă este necesar a se realiza, chiar dacă la fiecare prelungire a termenului

trebuie să achităm o penalitate de 0,1% din valoarea contractului.

Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se trece la dezbaterea punctului doi de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea  Contractului  de  proiectare  și  execuție  lucrări  precum  și  a  Devizului  general

actualizat pentru obiectivul de investiții  ”Amenjare Primărie, sat Valea Crișului, comuna

Valea  Crișului,  județul  Covasna”. Președintele  Comisiei  de  activităţi  economico  –

financiare  prezintă  avizele  favorabile  emise  de  această  comisie  de  specialitate  în  urma

dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dl primar precizează că urmare a desfășurării procedurilor de licitație publică de

proiectare  și  execuție  lucrări,  a  fost  încheiat  Raportul  procedurii  și  Contractul  de  de

achiziție  publică  de  proiectare  și  execuție  lucrări  nr  4974/05.07.2019  încheiat  între

Comuna Valea Crișului și SC CON-ART SRL în asociere cu SC HUNWAY SRL, având ca

obiect proiectarea tehnică și execuția de lucrări în cadrul proiectului ”Amenajare Primărie,

sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”. În ceea ce privește valoarea

obiectivului de investiții, dl primar precizează că aceasta a scăzut cu suma de 1.233,75 lei,

valoarea actualizată a devizului general, prezentându-se după cum urmează:

Total proiect: 1.229.818,25 lei (inclusiv TVA)

Valoarea alocată prin Contractul de finanțare nr  3940/20.06.2018: 643.938,75 lei

(inclusiv TVA)

Valoarea cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul

Național de Dezvoltare Locală (PNDL) - 585.879,50 lei (inclusiv TVA).

Dl Vancea întreabă care este perioada de realizare a lucrărilor prevăzută în contract,

iar dl primar precizează că este prevăzută o perioadă de 18 luni cuprinzând proiectarea și

execuția.

Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se  trece  la  punctual  suplimentar  înscris  pe  ordinea  de  zi:  rectificarea  bugetului

general. Dl primar precizează că AFIR-ul ne-a informat că avem de achitat o penalitate de

2400 lei aferentă proiectului privind reabilitarea căminelor culturale urmare a declarării ca

neconformă a primei cereri de plată depusă în termen. Problema în această speță este că la

încheierea contractului  a fost  aprobată o eșalonare  a primei plăți  în luna septembrie a

acestui  an  iar  la  începutul  lunii  iulie  ne-au  somat  să  depunem  în  două  zile  toate

documentele  necesare.  Deși  au  fost  depuse  documentele  în  termenul  solicitat,  a  fost

respinsă cererea din motive formale,  îndrumându-ne să solicităm prelungirea perioadei

întrucât sumele pe care le putem recupera în present sunt foarte mici. Pe de altă partea,

urgența principal constă în alocarea unei sume de bani pentru lucrările de întreținere la
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școală. Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că sunt probleme la școală

în sensul că, urmare a ploilor din ultima perioadă, apa s-a infiltrat în pereți și a căzut o

bucată din tavanul de la intrarea în școală. Având în vedere că nu există altă cale de acces

în imobil decât prin partea din față – singura mai sigură – întrucât periodic cad țigle de pe

clădire iar proiectul de reabilitare este în prezent în stadiul de depunere oferte, am solicitat

conducerii școlii să estimeze valoarea lucrărilor strict necesare pentru desfășurarea optimă

a  activităților  educative,  urmând  ca  primăria  să  asigure  și  alte  fonduri  suplimentare

necesare pentru remedierea situației până la debutul anului școlar.

Diverse. Dl Vancea întreabă care este stadiul licitației la acest obiectiv, iar dl primar

anunță că acum documentația este postată pe SEAP spre consltarea agenților economici,

urmând a se evalua ofertele sub supravegherea reprezentanților ANAP – proiectul fiind în

verificare EX-ANTE solicitat voluntar de noi pentru a se asigura eligibilitatea cheltuielilor

prevăzute în proiect.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,15

Valea Crişului, la 8 august 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                       Secretar general

      VARGA OTTILIA-ÉVA                                                 PANAITE ANA-DIANA

4


