



HOTĂRÂREA NR. 54/2022

Privind rezilierea Contractului de proiectare și execuție lucrări nr 5577/08.10.2020 pentru proiectul "Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna"

Consiliul Local al comunei Valea Crișului, județul Covasna,

Întrunit în ședința sa publică ordinară din data de 10.08.2022,

Analizând proiectul de hotărâre și expunerea de motive inițiate de primarul comunei Valea Crișului privind necesitatea rezilierii Contractului de proiectare și execuție lucrări nr 5577/08.10.2020 pentru proiectul "Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna"

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 18/2021 privind aprobarea Contractului de achiziție publică de proiectare și execuție pentru proiectul "Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna"

- Dispozițiile art 11.4 din Contractul de proiectare și execuție lucrări nr 5577/08.10.2020 pentru proiectul "Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna"

- Notificarea de reziliere nr 4555/20.07.2022, precum și adresa Primăriei comunei Valea Crișului nr 4796/04.08.2022.

- Adresa Asocierii SC Hunway SRL și SC Con Art SRL nr 205/21.07.2022 înregistrată la Primăria comunei Valea Crișului sub nr 4586/21.07.2022.

- Actul aditional nr 5/2022 la Contractul de finanțare aferent proiectului "Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna", încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 44/2022 prin care a fost aprobat termenul de implementare a proiectului până la data de 04.04.2022,

- Ordinul de începere al lucrărilor nr 3662/31.05.2022, comunicat către Asociera SC Hunway SRL și SC Con Art SRL, neexecutat până în prezent.

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1) lit "c" și alin (6), art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă rezilierea Contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări nr 5577/08.10.2020 încheiat între Comuna Valea Crișului și Asociera dintre

SC HUNWAY SRL și SC CON-ART SRL, având ca obiect proiectarea tehnică și execuția de lucrări în cadrul proiectului ”Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna”.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului și domnul Primar al comunei Valea Crișului, județul Covasna.

Valea Crișului, la 10.08.2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VARGA Otilia-Éva

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar general al comunei

PANAITE Ana-Diana